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Vec
PredÍženíe lehoty na dokorčenie vodnej stavby: Kozárovce - rozširenie kanalizačnej siete‘

Obec Kozárovce v zastúpeni staiostorr, obce Ing. Bystrkom lžoldom požadala dňa 212.2020 Okresný úrad Levice, odbor
starostlivosti o životné prostredie o predÍženie ehoty na dokončenie iozostavanej vodnej stavby: „Kozárovce — rozširenie
kanalizačnej siete‘ ktorú Obec Kozárovce ako investor stavby, nemohla ukončit v stanovenej lehote z dóvodu nedostatku
vlastných finančných prostriedkov. Na uskutočnenie vodnej stavby: ‚Kozárovce — cozšírenie kanalizačnej siete“ bob
vydané povoleriie Obvodným úradom životného prostredia Levice rozhodnutím č. T-2006!00659-Vod/CH dňa 24.8.2006,
právoplatnosť nadobudlo dňa 5.10.2006. Platnost rozhodnutia bola postupne predlžovaná rozhodnutiami stavebného
úradu a posledné predžere bob povolené Obvodným úradorr životného pccstred.a Levice rozhodutirn Č. T
2012/01473-yOD/CH oňa 5.10.2012s platnostou do 31.12.2014. S realizáciou vodnej stavby bob začaté v čase pedlženej
platnosti stavebného eovolenia drSa 25.4.2013. Zmena lehoty na dokončenie vodnej stavby bota povolená Okresným
úradom Levice Lstom číslo: OU-LV-OSZP-2014/014575-Vod/CH dňa 18.12.2014 s platnostou do 31.12.2019 a listom Č.
OU-LV-OSZP-2016/015609-VOD/CH drSa 1311.2016s plalnostóu do 31.12.2020. VzI-ďadom na to, že Obec Kozárovce Sa
pokúša opakovane získať finančné prostriedky na dokončenie rozostavanej stavby verejnej kanalizácie z fondov SR,
požiadala o predÍženie lehoty do konca roka 2023, dokedy by mala byť stavba dokončená.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako prislušný orgán štátnej vodnej správy podľa
ustanovenia 1 ods 1 písm. c) a 5 zákona č. 525/2003 Z. z.o štátnej správe starostlivosti o životné prostredíe a o zmene
a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršch predpisov a podta 58 písm. c) a 61 p.sm. a) a písm. c) zákona č.
364/2004 Z. Z. O vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o prieslupkoch V znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v platnom znení, špeciálny stavebný úrad podía 5120 zákona é. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
pnriadku v zneni reskoršich predpisov (stavebný zákon) a v súlade s ustanovenian,i zákona č. 71/1967 Zb o správnom
konaní v znení neskoišich piedpisov po posúdení žiadosti o predlženie lehoty na ukončenie stavby

p O v O Í u j e

podÍa 26 ods 1 zákona č. 364/2004 Z. z-o vodách v zneni neskorších predpisov v spojitosti s ustanovením 68 ods 1
stavebného zákona

pre stavebnika

Obec Kozárovce
zastúpenu Ing Byslrikoiii lžoldom
slarostom obce
93522 Kozárovce

IČO: 00307 149

zmenL lehoty na dokončen e vodnej stavby ‚Kozárovce - rozšiienie kanalizačnej siete‘ nasledo“re:

OKRESNÝ
ÚRAD
LEVICE

V podmierkadr povolenia na cskutočnerie vodnej stavby vydaného Obvodným úrador‘ životného prostredia Levice
rozhodnutím č. T-2006100659-Vod/CH déa 24.6.2006 Sa meni



Bod 12: Savoa bude uko9čená do: 31 12.2023

Všetky ostatné náležitosti ozhodnut a Obvodného úradu životného prostredia Levice vydaneho pod č T
2006/00659-Vod/Cli zo dňa 24 B 2006 a súvisiacich pisomností zostávajú v platnosti bez zrneny.

Uvedenou zmenou ilie SÚ dotknuté práva a právom chránené záujmy ostalných účastnikov konanía a dotknutých
orgánov štátnej správy.

Táto listina má charakter verejnej listiny a e súčasťou rozhodnutia Obvodného uradu životneho prostredia Levice Č. 1-
2006/00659-Vod/CH zo da 24 8.2006.
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