
Obec Kozárovce, Obecný úrad Č. 685, 93522 Kozárovce Slovensko
Čislo verejného obstarávania prideleně verejným obstarávaterom 312022
Civilná podLimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác bez využLtia elektronického trhcvska S názvem: Kozárovce — rozširenie kanalizatnej slete

Príloha Č. S súťažných podkladov: Zéväzný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Prílohy Č. S súťažných podkladov musí byť jej samostatná priloha, ktorou

musí byť grafické vyjadrenie uchádzačom predloženého harmonogramu v súlade s touto Prílohou Č. S

súťažných podkladov vo forme pruhového diagramu (napr. Ganttov diagram).

ldentifikácia verejného obstarávatera

Názov organizácie:

Adresa sídla:

Krajina:

IČO:

Obec Kozárovce

Obecný úrad č. 685, 935 22 Kozárovce

Slovenská republika

00307149

Názov zákazky:

Kozárovce — rozšírenie kanalizačnej siete

Kód TSKP Popis MJ Začiatok Koniec‘ DÍžka Množstvo Plánovaný
(technologický proces) trvania počet

v dňoch Pracovnikov **

STOKA AB SO 01 01.11.2022 20.01.2023 49 6

1 Zemné práce 01112022 20.01.2023 49 6

3 Zvislé a kompletně konštrukcie 01.112022 20.01.2023 49 6

4 Vodorovné konštrukcie 01112022 20.01.2023 49 6

5 Komunikácie 01.11.2022 20.01.2023 49 6

8 Rúrové vedenie 01.112022 20.01.2023 49 6

9 Ostatně konštrukcie a práce- 01.11.2022 20.01.2023 49 6

búranie

99 Presun hmót HSV 01.11.2022 20.01.2023 49 6

767 Konštrukcie dopinkové kovové 01.11.2022 20.01.2023 49 6

35-M Montáž čerpadiei, 01.112022 20.01.2023 49 6

kompresorov a
vodohospodárskycli zariadení

46-M Zemné práce pň 01.11.2022 20.02.2023 49 6

extr.mont.prácach

Stoka AB2 5002 01.12.2022 3L01.2023 32 E

1 Zemné práce 01.12.2022 31.01.2023 32 6

4 Vodorovné konštrukcie 01.12.2022 31.01.2023 32 6

8 Rúrové vedenie . 01.12.2022 31.01.2023 32 6

9 Ostatně konštrukcie a práce- 01.12.2022 31.01.2023 32 6

búranie
. L

99 Presun hmót HSV ._01.12.2022 i 31.01.2023 32 6

46-M . Zemné práce ph 01.12.2022 31.01.2023 32 6

extr.mont.prácach

‘ Stoka SO 03 01.02.2023 28.022023 20 . 6
AB2-1
1 Zemné práce 01.012023 28.02,2023 20 6

4 Vodorovné konštrukcie — 01.02.2023 28.02.2023 20 6

8 Rúrové vedenie 01.02.2023 28.02.2023 20 6

2099 Presun hmót HSV 01.022023 28.02.2023 6



Obec Kozárovce, Obecný úrad č. 685,93522 Kozárovce, Slovensko
Čislo vereiného obstarávana pridelené verejným obstarávaterom 312022
Civilná podlimitná ükazka na uskutočnenie stavebných prác bez využitia eIektronCkéhO trhoviska s názvom: Kozárovce — rozšírenie kanalizačnej slete

46-M Zemné práce pri

extr.mont.prácach
01.02.2023 28.02.2023 20 6

Stoka Bi SO 04 01.03.2023 31.03.2023 23 6

1 Zemné práce 01.03.2023 31.03.2023 23 6

4 Vodorovné konštrukcie 01.03.2023 31.03.2023 23 6

5 Komunikácie 01.03.2023 31.03.2023 23 6

8 Rúrové vedenie — 01.03.2023 31.03.2023 23 6

9 Ostatné konštrukcie a práce- 01.03.2023 31.03.2023 23 6

búranie

99 Presun hmót HSV 01.03.2023 31.03.2023 23 6

Stoka C SO OS 01.04.2023 09.06.2023 73 6

1 Zemné práce 01.04.2023 09.06.2023 73 6

4 Vodorovné konštrukcie 01.04.2023 09.05,2023 73 6

5 Komunikácie 01.04.2023 09.06.2023 73 6

S Rúrové vedenie 01.04.2023 09.06.2023 73 6

9 Ostatné konštrukcie a práce- 01.04.2023 09.06.2023 73 6
I búranie

99 Presun hmát 1-15V 01.04.2023 09.06.2023 73 6

M Práce a dodávky M 01.04.2023 09.06.2023 73 . 6

46-M Zemné práce pri 01.04.2023 09.06.2023 73 6

extr.mont.prácach I
Stoka D 5006 17.04.2023 16.06.2023 50 6 ‚

1 Zemné práce 17.04.2023 16.06.2023 50 6

3 Zvislé a kompletné konštrukce 17.04.2023 16.06.2023 50 6

4 Vodorovné konštrukcie 17.04.2023 ‘ 16.06.2023 ‘ 50 6

S Komunikácíe 17.04.2023 16.06.2023 50 6

Rúrové vedenie 17.04.2023 16.06.2023 50 6

Ostatné konštrukcie a práce- 17.04.2023 16.06.2023 50 6
búranie

Presun hmót HSV 17.04.2023 ‘ 16.06.2023 50
1

Konštrukcie dopinkové kovové 17.04.2023 16.06.2023 50 6

Montáž čerpadiel, 17.04.2023 16.06.2023 50 6

kompresorov a
. vodohospodárskych zariadeni

‘ I
46-M Zemné práce pri I 17.04.2023 16.06.2023 50 i 6

L extr.mont.prácach
I Stoka Dl S007 J 15.05.2023 09.06.2023 20 6 ‚

1 Zemné práce 15.05.2023 09.06.2023 20 6

4 Vodorovné konštrukcie 15.05.2023 09.06.2023 20 6
: 5 Komunikácie 15.05.2023 09.06.2023 20 6

8 Rúrové vedenie 15.05.2023 09.06.2023 20 6

9 Ostatné konštrukde a práce- 15.05.2023 09.06.2023 20 6

búra ni e

99 Presun hmát HSV 15.05.2023 09.06.2023 20 6

46-M Zemné práce pri 15.05.2023 09.06.2023 20 6

extr. mont. prá cach

S008 Kanalizačné prďpojky 01.11.2022 16.06.2023 153 6

1 Zemné práce 01.11.2022 16.06.2023 153 6

4 Vodorovné konštrukcie 01.11.2022 16.06.2023 153 6

8 Rúrové vedenie 01.11.2022 16.06.2023 153 6

9 Ostatné konštrukcie a práce- 01.11.2022 16.06.2023 153 6

búranie

99 Presun hmót HSV 01.11.2022 16.06.2023 153 6



Obec Kozárovce, Obecný úrad č. 685, 93522 Kozárovce Slovensko
Čís[o verejného obstarávania pridelené verejným obstarávatel‘orr 312022
Civilná podlimilná zákazka na uskutočnenie stavebných prác bez využítLa elektronického trhoviska S názvem: Kozárovce — rozširenie kanalizaČnej siete

46-M Zemné práce pri 01.11.2022 16.06.2023 153 6
extr.mont.prácach

vysvetlenie: * Uchádzač je povinný vyplniťvšetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo dňa plánovaného začiatku a plánovaného
konca príslušného technologického procesu s dodržanim nadváznosti na ostatné technologické procesy. Uchádzač
neuvádza konkrétne dátumy.

** Uchádzač je povinný uviesť ku každému technologickému procesu ním plánovaný počet pracovnikov nevyhnutný
pre realizáciu príslušného technologického procesu v nadväznosti na jeho množstvo a ich pozície.
V prípade rozdelenía TSKP do viacerých etáp ucbádzač uvedie požadované údaje vo vzťahu ku každej etape zvlášť.

Poznámka: lichádzač je povinný korektne uviesť všetky požadované informácie v tomto dokumente v súlade s Prílohou č. 2 súťažných

podktadov a všetkými informáciami a údajmi uvedenými vjeho ponuke.

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača: Stanislav Qrovnický, korateľ...
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