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Organizacia vystavby 

1.Zakladné rieSenie zariadenia staveniska 

Predkladany projekt stavby k stavebnému povoleniu ,Kozarovce — rozSirenie 
kanalizaénej siete zabezpeci dobudovanie kanalizaénej siete v obci Kozarovce 
s navaznym Cistenim odpadovych véd v jestvujtice| COV. 
Zariadenie staveniska sa upresni po konkurznom konani, kde sa uréia podmienky 
dodavatela voéi investorovi stavby. 

Identifikaéné Udaje 

-miesto stavby : Kozarovce 
-okres stavby : Levice 
-kraj stavby : Nitriansky 
-investor stavby : Obec Kozarovce 

Predmet stavby 

Predmetom stavby je dobudovanie kanalizacnej siete, ktora zabezpeci odvedenie 
splaSkovych odpadovych véd do jestvujuicej COV. 

Clenenie stavby 

Prevadzkové subory 

PS01 — Gerpacie stanice 

Stavebné objekty 

SO 01 Gravitaéna kanalizaciavytlak 
SO 02 Tiakova kanalizacia 
SO 03 Cerpacie stanice 
SO 04 Elektrické pripojky k CS 
SO 05 Kanalizaéné pripojky 

2.Obvod staveniska 

Na zriadenie kanaliza¢ného potrubia je potrebny pracovny pas v Sirke 4,0m pozdiz 
trasy potrubia. 

3.Charakteristika staveniska 

Uzemie pre vystavbu kanalizaénej siete lezi_v intravilane obce Kozaérovce. Vzhfadom 
k Ucefu stokovej siete, su na ulozenie st6k a ich vystavbu preduréené verejné



priestranstva, miestne komunikacie a Statne komunikacie. Vystavba bude 
z prevaznej Casti prebiehat’ v znaéne stiesnenych pomeroch. Na ulozenie stoky teda 
vacsinou zostal k dispozicii okraj spevneného jazdného pruhu vozovky. Tam kde je 
to mozné, bude kanalizacia trasovana v zelenom pase. 

Cudzie vedenia na stavenisku 

Prieskum cudzich vedeni: 
Zistovanie pritomnosti cudzich vedeni na stavenisku neboio predmetom tejto 
zakazky. Vykonavatel indinierskej cinnosti ma zistit’ pritomnost’ vSetkych 
podzemnych vedeni na stavenisku a v jeho blizkom okoli. Miesta krizovania cudzich 
vedeni s trasou kanalizacie treba pred zaéatim zemnych prac vytyéit’ a ich 
pritomnost’ reSpektovat’, pri dodrzani podmienok danych spravcami vedeni. 

Ochrana cudzich vedeni: 
Pred zahajenim zemnych prac je vykonavatel investorskej inzinierskej cinnosti 
povinny poziadat’ spravcov jednotlivych podzemnych vedeni o ich presné vytyéenie 
v teréne. Pri zemnych pracach je nutny ruény vykop v ochrannom pasme po oboch 
stranach cudzich vedeni. 
V pripade zistenia skutkového stavu, ze obrysova vzdialenost’ medzi kanalizaciou a 
cudzimi vedeniami je menSia ako predpisuje norma STN 73 60 05 je potrebné 
konzultovat’ s projektantom. 

Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné reSpektovat’ podla ich viditelnosti. 

Pri zemnych pracach je nutny rucny vykop v ochrannych pasmach po oboch stranach 
podzemnych vedeni. ObnaZené podzemné vedenia treba chranit’ proti poSkedeniu. 
V ochrannom pasme elektrickych vedeni je treba dodrziavat' ustanovenia STN 34 
3108 o bezpeénostnych vzdialenostiach od Zivych Gasti pre osoby bez 
elektrotechnickej kvalifikacie. 

4.Hlavny stavebny dvor a inzinierské siete k nemu 

Zariadenie staveniska ako aj hlavny stavebny dvor bude uréeny pri odovzdani 
staveniska dodavatelovi, kde budd upresnené poziadavky dodavatela stavby. 

5.Kapacita a vyuzitie existujucich objektov alebo novovybudovanych objektov 
pre uéely zariadenia staveniska 

Pre vystavbu kanalizacného potrubia si investor stavby uréi plochu zariadenia 
staveniska pri odovzdani dodavatelovi. 

6.Udaje o dopravnych trasach 

Prisun jednotlivych stavebnych materidlov, hmét, ako aj stavebnych mechanizmov je 
mozny po jestvujuicich komunikaciach.



7.Manipulaéné presuny a skladkovanie 

Strky na podsyp a obsyp budt vyskladfiované z dopravneého prostriedku priamo na 
miesto zabudovania. Manipuldcia z vykopkom je popisana v jednotlivych technickych 
spravach stavebnych objektov. Rury a drobny material na vystavbu bude skladovany 
na hlavnom stavebnom dvore. Rozvozna vzdialenost’ je uvazovana do 3 km. 

8.ZvlaStne opatrenia pri vykonavani v¥stavby 

Upozorfujeme na pritomnost’ cudzich podzemnych vedeni na stavenisku. 
V dokumentacif su zakresiené a popisané len s orientaénou presnostou. 

Z hladiska bezpeténosti prace pri vystavbe 
Pri vystavbe je nutné dodrzat’ bezpeénostné predpisy uvedené vo vyhia&ke SUBP a 
SBU 6374/90 zo diia 14.8.1990 a dalgie predpisy o bezpeénosti prace. 

Zabezpecenie z hladiska poziarnej ochrany 
Poziarna ochrana staveniska bude rieSena v projekte vyrobnej pripravy vystavby, 
ktory spracovava stavebny dodavatel. Vystavbu stokovej siete je potrebné navrhnit’ 
tak, aby nebol obmedzeny pristup poziarnej techniky k miestam potenciaineho 
poziaru. 

Dodavatelské zabezpecenie 
Dodavatel stavebnej éasti bude urGeny konkurznym konanim. 

9.Postup vystavby 

Stavba bude realizovana ako ucelena éast’. 

1.Vytyéenie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku 
2.Rozdelenie st6k navrhnutych na vystavbu na pracovné etapy 
3.Obnazenie cudzich vedeni ruénym vykopom 
4.Vykonanie strojovych vykopov vo zvySnych Usekoch 
5.V pripade potreby odvodnenie dna ryhy a nasypanie l6zka 
6.Polozenie potrubia 
7.Vyhotovenie zhutneného obsypu potrubia a objektov mimo spojov 
8.Vykonanie skuSky vodotesnosti kanalizaéného systému 
9.Vyhotovenie predpisanych druhov zasypu ryhy 
10.Prerusenie prac na dokonald konsolidaciu zasypu /ak sti v Gseku navrhnuté 
zasypy Sirkopieskom, méze vystavba pokracovat’ bez preruSenia/. 
11.RekoStrukcia spevnenych povrchov dzemia do pévodného stavu. 

10.Vplyv stavby na Zivotné prostredie 

Vzhladom ku skutoGnosti, Ze stavenisko lezi v intravilane, je nutné zamedzit' vstupu 
osdb nezudéastnenych na vystavbe k vykopisku a je potrebné osvetlenie staveniska 
za znizenej viditefnosti. 
Pred vystavbou je nutné osadit' na prijazdové komunikacie dopravné znaéenie. 
Dopravné znacenie treba udrziavat’ pocas celej doby vystavby .



a 

Stavba svojim charakterom znaéne zlepai Zivotné prostredie v danej lokalite. 

11.Podmienky uvedenia stavby do prevadzky 

Podmienkou uvedenia stavby do prevadzky je pozitivny vysledok skuSok 
predpisanych v jednotlivych spravach , vykonanie vyslednej technickej reviznej 
skuSky elektrickych a strojnych zariadeni a vydanie rozhodnutia o povoleni uvedenia 
stavby do skuSobnej prevadzky, resp. do trvalého uZivania. 

12,Predpokladany poéet pracovnikov pri vystavbe 

PoGet pracovnikov pri vystavbe si uréi dodavatel stavby podifa vopred 
vypracovaného harmonogramu vystavby. 

13.Podmienka a naroky na realizaciu 

13.1,Lehota vystavby 

Lehota v¥stavby navrhovana spracovatelom projektu stavby: 24 mesiacov 

Vypracoval : Ing.Malik


